ACTA DE REUNIÓN · Replanteo en obra

Fecha: 10/07/2026 · Obra: nave logística Jundiz · Cliente: Distribuciones Zabalgana, S.L. (ficticio)

Asisten: cliente, jefe de obra, Mecanizados Lakua
Se acuerda desplazar la bancada 300 mm hacia el muelle
Pendiente: nueva revisión del plano 2026-118